Утверждаю: Директор ООО УКП «Березовый1»
Москалев Ю.И._____

График отключения для проведения плановых работ по ВРУ Жилых домов на Июнь
(время отключения с 10.00до17.00)

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	Сб	Вс
дата						1	2
нумерация жилых домов							
дата	3	4	5	6	7	8	9
нумерация жилых домов							
дата	10	11	12	13	14	15	16
нумерация жилых домов							
дата	17	18	19	20	21	22	23
нумерация жилых домов	155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163.	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	83 84 85 86 87 88 89 90	199 200 201 202 203 204 205	' 117 117а 118 119 120 121 122 123 124 125		
дата	24	25	26	27	28	29	30
нумерация жилых домов							