


Утверждаю:
Яковлев Д.С.



Утверждаю: Директор
ООО УКП «Березовый
Москалев
Ю.И.




График отключения для проведения плановых работ по ВРУ Жилых домов на Август
(время отключения с 10.00 до 17.00)

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	Сб	Вс
дата							1
нумерация жилых домов							
дата	2	3	4	5	6	7	8
нумерация жилых домов	70 71 72 73 77	184 185 186 187 188 189 190 191	218 219 220 221 222	105 106 107 108 109 110 111	150 151 152 153 154		
дата	9	10	11	12	13	14	15
нумерация жилых домов	192 193 194 194 196 197 198	'113 113a 1136 114 114a 1146	223 224 225 226 227 228 229	155 156 157 236 237 238	23 24 25 26 27 28		
дата	16	17	18	19	20	21	22
нумерация жилых домов	'115 115a 1156 116 116a 1166	230 231 232 233 234 235	29 30 31 35 36	239 240	74 75 76 78 79 80 81 82		
дата	23	24	25	26	27	28	29
нумерация жилых домов	'117 117a ' 267/1 267/2 267/3				83 84 85 86 87		