

Утверждаю: Директор ООО УКП «Березовый
Москалев Ю.И.

График отключения для проведения плановых работ по ВРУ Жилых домов на Июль

(время отключения с 10.00 до 17.00)

| | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|-----------------------|---|---|--|---|--|----|----|
| дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| нумерация жилых домов | 91 92 93 94 95 96 97 98 | 206 207 208 209 210 211 212 213 214 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 126 127 128 129 130 131 132 133 134 | 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171. | | |
| дата | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| нумерация жилых домов | 99 100 101 102 103 104 105 106 | 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 49 50 51 52 53 54 55 56 | 172 173 174 175 176 177 178 | | |
| дата | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| нумерация жилых домов | 32 33 34 35 36 37 38 | 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 | 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 | 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | 215 216 217 218 219 220 221 222 | | |
| дата | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| нумерация жилых домов | | | | | 223 224 225 226 227 228 229 | | |
| дата | 29 | 30 | 31 | | | | |
| нумерация жилых домов | 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 | 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | 107 108 109 110 111 112 113 113a 113б | | | | |