


09 2023

Утверждаю:
Яковлев Д.С.



Утверждаю: Директор ООО УКП «Березовый
Москалев Ю.И.




График отключения для проведения плановых работ по ВРУ Жилых домов на Сентябрь
(время отключения с 10.00 до 17.00)

	ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	Сб	Вс
дата					1	2	3
нумерация жилых домов							
дата	4	5	6	7	8	9	10
нумерация жилых домов	78 79 80 81 82 83 84 85	223 224 225 226 227 228 229	'115 115а 115б 116 116а 116б	267 267/1 267/2 37 38 39 40 41	'150 151 152 153 154 '155 156 157'		
дата	11	12	13	14	15	16	17
нумерация жилых домов	230 231 232 233 234 235	236 237 238 239 240	'141 142 143 144 145 146 147 148				
дата	18	19	20	21	22	23	24
нумерация жилых домов							
дата	25	26	27	28	29	30	
нумерация жилых домов							